



deutsches theater in göttingen

**Vorläufiger Produktionsplan
2011 / 2012**

**Die Orestie
Aischylos**

20.02.2012

Probenbeginn mit Konzeptionsgespräch PB 3

Di	13.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mi	14.03.12	11.00	Probe	Bühne
Do	15.03.12	11.00	Probe	Bühne
		19.00	Probe	Bühne
Fr	16.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mo	19.03.12	11.00	Probe	Bühne
		19.00	Probe	Bühne
Di	20.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mi	21.03.12	11.00	Probe	Bühne
Fr	23.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mo	26.03.12	11.00	Probe	Bühne
Di	27.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mi	28.03.12	09.15	Endprobengespr.	Kantin
		11.00	Probe	Bühne
Do	29.03.12	11.00	Probe	Bühne
Mo	02.04.12	11.00	Techn. Einricht	Bühne
		15.00	Bel.-Einricht1	Bühne
Di	03.04.12	10.00	Bel.-Einricht2	Bühne
		19.00	0-Probe	Bühne
Mi	04.04.12	11.00	Probe	Bühne
Do	05.04.12	11.00	Probe	Bühne
Sa	07.04.12	11.00	ma-Probe	Bühne
Di	10.04.12	11.00	Probe	Bühne
Mi	11.04.12	11.00	Hauptprobe 1	Bühne
Do	12.04.12	11.00	Probe	Bühne
		19.00	Hauptprobe 2	Bühne
Fr	13.04.12	11.00	Generalprobe	Bühne
Sa	14.04.12	19.45	Premiere	Bühne
Di	17.04.12	19.45	2.	Abo A
Fr	27.04.12	19.45	3.	Abo F
Fr	04.05.12	19.45	4.	Abo L
Mo	14.05.12	19.45	5.	Abo N
Do	24.05.12	19.45	6.	Abo C
Mi	30.05.12	19.45	7.	Abo B
Fr	08.06.12	19.45	8.	Abo K
Di	19.06.12	19.45	9.	Abo D
So	24.06.12	16.00	10.	Abo S
Do	05.07.12	19.45	11.	Abo E

Änderungen vorbehalten!
Stand: 17.12.2011