



Flexible Telearbeit an der Georgia Augusta

Dr. Edit Kirsch – Auwärter
Frauenbeauftragte der Universität

Zwischenbilanz des Pilotprojektes
Universität Göttingen, 28.09.2005

Ausgangslage:

Wer ist beteiligt?

- **Frauenbüro**
- **Datenverarbeitung**
- **Personalabteilung**
- **Personalentwicklung**
- **Personalrat**
- **GM & GWDG**
- **Lenkungsausschuss**
- **Externe Beratung**

10 Telearbeitsteams aus Verwaltungsbereichen

Voraussetzungen: Was war zu tun?

- **Projektentwicklung**
- **Technische Voraussetzungen**
- **Personalrechtliche Voraussetzungen**
- **Finanztechnische Voraussetzungen**
- **Öffentlichkeitsarbeit - Information**

Meilensteine: **Was ist geschehen?**

- **Gewinnung von Telearbeits-Tandems**
- **Vertragsgestaltung - Nebenabreden**
- **Ausstattung - Infrastruktur**
- **Schulung der TA-Tandems**
- **Begleitung der TA-Tandems**

Evaluation:

Wo stehen wir heute?

- **Entwicklung von Fragebögen**
- **Bewertung durch die Tlearbeitenden**
- **Bewertung durch die Telemanagenden**
- **Vorstellung im Lenkungsausschuss**
- **Beschluss zur Projekt-Fortführung**

Ergebnisse: **Was hat es gebracht?**

- **Persönliches Umfeld – Team Umfeld**
- **Arbeitsorganisation – Raum / Zeit**
- **Arbeitsanforderungen – Technik**
- **Arbeitsergebnisse – Wirtschaftlichkeit**
- **Zielerreichung – Zukunftserwartungen**

Perspektiven: **Wie geht es weiter?**

- **Integration neuer Telearbeitstandems**
- **Entwicklung eines Projekt-Controllings**
- **Weiterentwicklung des Technik-Supports**
- **Einbindung der Betriebstechnik**
- **Vorbereitung der Ausweitungphase**

Dokumentation:

- **Gabriele Winker und Bettina Maus**, 2002, Telearbeit – Chancen für eine bessere Integration beruflicher und familiärer Lebensbereiche. *Auguste* 10, 32–38.
- **Grete Andresen**, 2003, Flexible Telearbeit – Ein Projekt des Frauenbüros. *Auguste* 11, 19–20.
- **Detlev Blechner**, 2005, Telearbeit an der Georgia Augusta – Eine Zwischenbilanz des Projekts. *Auguste* 13, 15-16.
- **BMFSFJ**, 2003, Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen – Kosten-Nutzen-Analyse (Prognos-AG, Basel)
- <http://www.uni-goettingen.de/frauenbuero> > Projekte
- http://www.mi.niedersachsen.de/master/C29954_N13807_L20_D0_I522.html