

Projektplanung & Meilensteine

mögliche



Abb. Meilensteine

Phase	Orientieren	Material sammeln und verarbeiten	Strukturieren	Rohfassung schreiben	Rohfassung überarbeiten	Korrigieren
Tätigkeiten	Erste Recherche, einlesen, Themenfindung & -eingrenzung, Fragestellung & Ziel	Gezielte Recherche, ggf. Daten erheben, lesen und notieren, kommentierend exzerpieren	Gliederung entwickeln, Kapitel strukturieren, Literatur/Material zuordnen, Textgerüste bauen	Epistemisches Schreiben, Wissen erarbeiten, Schreiber*innen-orientiert	Kommunikativer Text, Wissen darstellen, Leser*innen-orientiert	Rechtschreibung & Grammatik, Layout, Verzeichnisse
Welche Arbeitsschritte gehören dazu?	Eingegrenztes Thema	Recherche-dokumentation	Kommentierte Gliederung	Textfeedback einholen		
Wie viel Zeit wird für die Arbeitsschritte benötigt?	(Vorläufige) Fragestellung	Leseplan (vertiefendes Lesen)	Chapter Organizer	Entwürfe systematisch überarbeiten (roter Faden): 1) Inhalt 2) Struktur, grob & fein 3) Intertextualität 4) Lese-Orientierung 5) Wissenschaftssprache		
Welche Arbeitsschritte wurden bereits erledigt?	Planungs-fünfeck	Systematische Lesenotizen	Textpfad für Unterkapitel	Textentwürfe schreiben		
Welche Arbeitsschritte fehlen noch?	Konzept / Exposé		Kommentierte Exzerpte			Abgabedatum: _____
			Pufferzeit einplanen		Rückwärts planen	